

ДОГОВОР № 16/14
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И РАЗРАБОТКУ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ:
«СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ
ПРОЛИВ»

г. Москва

«16» 04 2014 год

Открытое акционерное общество «Транспортный переход через Керченский пролив», в лице Генерального директора Афанасьева А.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост», в лице Генерального директора Дукорского В.В., действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь результатами запроса предложений на заключение договора на выполнение инженерных изысканий и разработку технико-экономического обоснования по объекту: «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» (Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу подведения итогов по Запросу предложений на право заключения Договора на проведение инженерных изысканий и разработку технико-экономического обоснования по объекту: «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» от 27.03.2014 № СОМ18031400009-02) заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить инженерные изыскания и разработать технико-экономическое обоснование (далее – «ТЭО») по объекту: «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» (далее – «Работы») и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Отчёт об инженерных изысканиях и ТЭО, соответствующие требованиям настоящего Договора, Техническому заданию на выполнение инженерных изысканий и разработку ТЭО (Приложение №1) (далее – «Техническое задание»), а также требованиям законодательства Российской Федерации, которые применяются к выполнению такого рода работ, является результатом Работ по настоящему Договору.

Выполнение Работ состоит из 6 этапов работ согласно Календарному плану работ (Приложение № 2). Результат выполненных работ по каждому этапу работ должен соответствовать условиям настоящего Договора, Техническому заданию (Приложение № 1), а также требованиям законодательства Российской Федерации, которые применяются к выполнению такого рода работ. Сроки сдачи результатов этапа Работ Подрядчиком Заказчику устанавливаются Календарным планом работ.

1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора: в установленные настоящим Договором сроки собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с Календарным планом работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Технические, экономические и другие требования к Работам, являющимся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям Технического задания, законодательству Российской Федерации, в том числе в части состава, содержания и оформления ТЭО.

1.4. Одновременно с передачей результатов Работ Заказчику Подрядчик передает Заказчику все права, необходимые для использования и реализации ТЭО.

1.5. Подрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору до его подписания и на срок не менее срока выполнения работ, увеличенного на 2 (два) месяца, предоставляет в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору безотзывную банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) стоимости по Договору. Затраты на получение и исполнение банковской гарантии несет Подрядчик.

Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, установленным в Приложении № 4 к настоящему Договору.

1.5.1. В случае, если срок окончания работ будет перенесен и срок обеспечения исполнения обязательств, предоставленного Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.6, истекает до вновь установленного срока окончания работ, Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока действия представленного ранее обеспечения исполнения обязательств и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока окончания работ по настоящему Договору, предоставить безотзывную банковскую гарантию на срок и на условиях, предварительно согласованных с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным настоящим Договором и Порядком закупочной деятельности Заказчика. При каждом изменении срока окончания работ по Договору по отношению к предшествующему сроку, применяются положения настоящего пункта.

1.5.2. Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Порядком закупочной деятельности Заказчика, и подлежит корректировке в случаях, предусмотренных настоящим Договором. Затраты на получение, исполнение и корректировку банковской гарантии несет Подрядчик.

1.5.3. В случае увеличения общей стоимости работ по Договору по отношению к начальной (максимальной) стоимости Договора Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого увеличения предоставить банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости (цены) настоящего Договора (с учетом произведенного увеличения) либо в тот же срок представить банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от суммы такого увеличения. При каждом последующем увеличении общей стоимости работ по Договору по отношению к предшествующему размеру общей стоимости, применяются положения настоящего пункта.

1.6. Подрядчик до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: дата подписания Договора.

Окончание работ: 01.10.2014.

2.2. Дата окончания работ по настоящему Договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков передачи Заказчику результата работ.

2.3. Сроки выполнения отдельных этапов работ по настоящему Договору определяются Сторонами в Календарном плане работ и подлежат применению для определения имущественных санкций за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ.

2.4. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (этапов работ) и отдельных обязательств по Договору.

3. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ

3.1. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.

3.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности или Устава.

3.3. Подрядчик, при исполнении настоящего Договора, может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, свидетельством о допуске к работам, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ (далее – «Субподрядчики»), при этом общий объем работ, передаваемый Подрядчиком Субподрядчикам не должен превышать 50% (пятьдесят) процентов от цены Договора.

3.4. В случае если общая стоимость (цена) работ по договору (договорам, если заключаются несколько договоров) субподряда с Субподрядчиком (-ками), составляет более 5 (пяти) процентов от стоимости (цены) настоящего Договора, Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения подтверждения соответствия Субподрядчика (-ов) обязательным требованиям законодательства Российской Федерации от Заказчика. В целях указанного в настоящем пункте подтверждения, Подрядчик направляет сведения о субподрядных организациях по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

3.5. В случае если общая стоимость (цена) работ по договору (договорам, если заключаются несколько договоров) субподряда с Субподрядчиком (-ками), составляет менее 5 (пяти) процентов от цены настоящего Договора, Подрядчик имеет право заключать договор (договоры) с Субподрядчиком (-ками) без согласования с Заказчиком.

3.6. При невыполнении Подрядчиком условий пп. 3.3, 3.4, 3.5 настоящего Договора, Заказчик не принимает и не оплачивает работы, выполненные с нарушением установленного порядка привлечения Субподрядчиков.

4. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена (стоимость) выполненных работ, (далее – цена Договора), составляет 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % - 57 203 389,83 (пятьдесят семь миллионов двести три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 коп.

4.2. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением

случаев, указанных в п. 4.9 настоящего Договора.

4.3. Работы по настоящему Договору считаются выполненными, если получен результат работ по настоящему Договору согласно п. 1.1 настоящего Договора. Работы по этапу считаются выполненными, если получен результат выполненных работ по этапу работ, соответствующий условиям настоящего Договора. Финансирование Заказчиком выполненных по настоящему Договору работ распределяется в следующем порядке:

4.3.1. 70% цены отдельного (-ых) этапа (-ов) работ оплачивается Подрядчику в течение 30-ти рабочих дней после передачи результатов этапа Работ, выполненных в соответствии с Календарным планом работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), подписания промежуточного акта сдачи-приёмки и выставления Подрядчиком счёта на оплату работ выполненных в рамках отдельного (-ых) этапа (-ов) работ, с учётом выплаченного ранее аванса;

4.3.2. 30% стоимости работ по этапу оплачивается Подрядчику после подписания сторонами окончательного акта сдачи-приёмки работ, в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. Оплата последнего этапа производится после подписания промежуточных актов сдачи-приёмки работ по всем этапам.

4.4. В цену настоящего Договора входит стоимость получения всех разрешительных документов (оплата счетов за услуги, получение справок, необходимых расчётов и т.д.), оплата проведения независимой экспертизы, а также любые иные расходы Подрядчика, включая налоговые, необходимые для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору.

4.5. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс после завершения работ по 1 этапу в размере 30% от стоимости незавершенных этапов работ в соответствии с Календарным планом работ. Порядок погашения и сумма аванса регламентируется Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.6. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 настоящего Договора.

Заказчик не несет ответственность за любые задержки в перечислении Подрядчику денежных средств в рамках настоящего Договора (оплата аванса, оплата выполненных работ, и так далее) в случае, если такие задержки вызваны несвоевременным/неполным перечислением субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог (доверительному управлению автомобильными дорогами) (в случае, если у Заказчика отсутствуют иные денежные средства, за счет которых Заказчик имеет право исполнить свои обязательства перед Подрядчиком).

4.7. Основанием для оплаты выполненного отдельного (-ых) этапа (-ов) работ в соответствии с пунктом 4.3.1 является оформленный в установленном порядке и подписанный промежуточный акт сдачи-приёмки выполненных этапов работ, представленный в соответствии с Календарным планом работ, накладная о приемке документации по этапам работ, счёт-фактура, а также счет выставленный Подрядчиком. До момента передачи результатов Работ Заказчику и до тех пор, пока Заказчик не будет удовлетворен их объемом и качеством, Заказчик имеет право не оплачивать выставленный соответствующий счёт Подрядчиком. Оплата выполненного отдельного (-ых) этапа (-ов) работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания промежуточного акта сдачи-приёмки выполненных этапов работ и выставления соответствующего счета Подрядчиком.

4.8. Основанием для оплаты работ в соответствии с пунктом 4.3.2 является оформленный в установленном порядке и подписанный окончательный акт сдачи-приёмки выполненных работ, представленный в соответствии с Календарным планом работ, счёт-фактура, а также счет, выставленный Подрядчиком. До момента передачи всех

результатов Работ Заказчику и до тех пор, пока Заказчик не будет удовлетворен их объемом и качеством, Заказчик имеет право не оплачивать выставленный соответствующий счёт Подрядчиком. Итоговая оплата выполненных Работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания окончательного акта сдачи-приёмки и выставления соответствующего счета Подрядчиком.

4.9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в таких работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами предусмотренными настоящим Договором.

При выполнении дополнительного объема работ, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему дополнительных работ, но не более чем на десять процентов цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, Стороны обязаны соответственно уменьшить цену Договора.

Изменение объема работ в большем размере против указанного в первом абзаце настоящего пункта объеме осуществляется по соглашению Сторон.

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

4.10. Заказчик может правомерно задержать Подрядчику оплату выполненных работ в следующих случаях:

4.10.1. предъявление Подрядчиком Заказчику результатов работы по Договору, в том числе и по отдельным этапам, с нарушением сроков, предусмотренных Календарным планом работ;

4.10.2. обнаружение Заказчиком или иными уполномоченными органами ошибок в представленных к сдаче результатах Работ (этапа Работ), несоответствия проектных решений Техническому заданию, требованиям СНиП, иных нормативных документов в сфере строительства;

4.10.3. задержка оформления актов сдачи-приёмки работ, счетов-фактур либо выставленных счетов по вине Подрядчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. по согласованию с Подрядчиком вносить необходимые изменения в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) в соответствии с законодательством Российской Федерации и п. 10.4 настоящего Договора;

5.1.2. давать Подрядчику письменные распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору с указанием срока исполнения таких распоряжений, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика;

5.1.3. владеть, пользоваться и распоряжаться переданными ему по настоящему Договору результатами работ, этапов работ (включая результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в результатах работ) по своему усмотрению (без получения дополнительных согласований и/или разрешений Подрядчика) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.4. требовать от Подрядчика выполнения работ и сдачи результатов работ (этапов работ), отвечающих установленным в Договоре требованиям, в сроки, предусмотренные Календарным планом работ;

5.1.5. требовать от Подрядчика в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Договора, безвозмездного устранения в разумные сроки, установленные Заказчиком, недостатков, а также возмещения причиненных Заказчику убытков и (или) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

5.1.6. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке согласно п. 10.2. настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, в случае если дефекты (недостатки) результатов работ по настоящему Договору (результатов работ по этапу) в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустраняемыми;

5.1.7. требовать от Подрядчика проведения независимой экспертизы выполненных Подрядчиком работ без дополнительной оплаты, при этом независимые экспертные организации определяются Заказчиком, а расходы Подрядчика на оплату услуг независимых экспертных организаций не должны превышать 5% (пяти процентов) цены настоящего Договора;

5.1.8. расторгнуть настоящий Договор по соглашению с Подрядчиком или расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.1.9. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пп. 1.7 и 5.4.13 настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по Договору. Обращения Подрядчика представляются в письменном виде по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Договора;

5.2.2. требовать оплаты Заказчиком результатов выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора;

5.2.3. передавать Заказчику результат выполненных работ, соответствующий установленным настоящим Договором требованиям, в соответствии с Календарным планом работ как по каждому этапу работ отдельно, так и по нескольким этапам работ вместе.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. принять указанные в п. 1.1. настоящего Договора результаты работы у Подрядчика, либо предоставить мотивированный отказ в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора;

5.3.2. в десятидневный срок с момента получения письменного обращения Подрядчика давать указания и разъяснения;

5.3.3. регистрировать и хранить обращения Подрядчика на протяжении срока действия настоящего Договора;

5.3.4. При получении, обработке и предоставлении информации в соответствии с пп. 1.7, 5.1.9, 5.4.13 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. регистрировать и хранить на протяжении срока действия Договора распоряжения (указания, предписания, разъяснения) Заказчика;

5.4.2. выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объеме, в сроки, установленные Календарным планом работ, в строгом соответствии с Техническим заданием и надлежащего качества;

5.4.3. на момент заключения Договора представить Заказчику заверенные Подрядчиком копии документов, подтверждающих соответствие Подрядчика и Субподрядчиков требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора. По запросу Заказчика Подрядчик обязан представить оригиналы указанных документов;

5.4.4. в течение 3-х календарных дней с даты заключения Договора предоставить в письменной форме и утвердить у Заказчика подробный план-график выполнения работ по Договору, соответствующий Календарному плану;

5.4.5. заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности наступления событий, препятствующих выполнению работ. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, в трехдневный срок с момента приостановления работы поставив об этом в известность Заказчика;

5.4.6. по требованию Заказчика представить в письменной форме необходимую информацию, касающуюся исполнения обязательств по настоящему Договору;

5.4.7. принимать участие в подготовке необходимой Заказчику информации для организации и проведения аукциона и (или) конкурса (торгов) на выполнение подрядных работ по результатам выполнения Работ по настоящему Договору;

5.4.8. осуществлять и оплачивать сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых согласований, а также оплачивать экспертные заключения;

5.4.9. согласовать (при необходимости) ТЭО с уполномоченными органами, организациями и заинтересованными лицами, в том числе с ГИБДД;

5.4.10. при проведении независимой экспертизы, в том числе экологической, контролировать ее ход и своевременно устранять замечания;

5.4.11. согласовать с Заказчиком субподрядные организации, если общая стоимость (цена) субподрядных договоров (договора) в совокупности превышает 5% (пять процентов) от цены Договора (п. 4.1 Договора), в соответствии с установленной формой (Приложение № 3 к настоящему Договору);

5.4.12. В случае, если срок действия обеспечения исполнения обязательств, предоставленного Подрядчиком в соответствии с п. 1.6 Договора, истекает до момента подписания окончательного акта приема-передачи Работ, Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном п. 6.8. настоящего Договора.

5.4.13. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с подтверждением соответствующими документами.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Результаты (в том числе объем) выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ оформляются промежуточным (-ми) актом (-ами) сдачи-приёмки

выполненных работ.

6.1.1. После завершения работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ Подрядчик представляет Заказчику соответствующую часть Работ и промежуточный акт сдачи-приёмки выполненных работ и счет на оплату в размере, предусмотренном п. 4.3.1 настоящего Договора.

6.1.2. Заказчик рассматривает представленную часть Работ и промежуточный акт сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика и при отсутствии замечаний подписывает промежуточный акт сдачи-приёмки.

При выявлении несоответствий части Работ Техническому заданию или условиям настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приёмке выполненных Работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.1.3. После завершения Работ Подрядчик представляет результат Работ (включая ТЭО), прилагая к нему промежуточные акты сдачи-приёмки выполненных работ и счет на оплату в размере, предусмотренном п. 4.3 настоящего Договора.

6.1.4. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения от Подрядчика результатов Работ рассматривает их и, в случае отсутствия замечаний, подписывает окончательный акт сдачи-приёмки выполненных работ и утверждает Отчёт об инженерных изысканиях и ТЭО.

6.2. Решение о мотивированном отказе в приемке работ может быть принято Заказчиком в случаях, если результаты Работ не соответствует условиям настоящего Договора и (или) законодательству Российской Федерации, требованиям нормативных (нормативно-технических) документов.

6.3. Мотивированный отказ должен содержать требования о доработке результатов Работ с указанием сроков такой доработки.

6.4. Решение о мотивированном отказе может быть принято, в том числе, но не ограничиваясь, при обнаружении в результатах Работ (этапа Работ) Заказчиком или иными уполномоченными органами:

6.4.1. технических ошибок;

6.4.2. несоответствия проектных решений требованиям технических регламентов, СНиП, иным нормативных (нормативно-технических) документов;

6.4.3. отступлений от нормативных документов и технических условий;

6.4.4. отсутствия необходимых согласований;

6.4.5. несоответствия содержащихся в результатах Работ (этапа Работ) проектных решений действующим нормативным документам, гидрогеологическим, геофизическим, экологическим, популяционным и иным условиям территории предполагаемого выполнения строительно-монтажных работ или условиям настоящего Договора;

6.4.6. несоответствия результатов Работ (этапа Работ) сметам и Техническому заданию.

6.5. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика.

6.6. Заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком за задержку платежей по настоящему Договору при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору (выполнения работ по этапу) и задержки оформления актов сдачи-приёмки выполненных работ по вине Подрядчика.

6.7. Окончательный акт приема-передачи выполненных работ подписывается в случае выполнения всех Работ, выполненных в соответствии с Календарным графиком работ и Техническим заданием.

6.8. В случае, если срок действия обеспечения исполнения обязательства, предоставленного Подрядчиком в соответствии с п. 1.6 Договора, истекает до момента подписания окончательного акта приема-передачи выполненных работ, Подрядчик обязан заблаговременно, но не менее чем за 2 (два) месяца до истечения срока действия представленного ранее обеспечения исполнения обязательств, предоставить безотзывную банковскую гарантию на срок и на условиях, предварительно согласованных с Заказчиком.

6.9. При завершении Работ по Договору Подрядчик передает Заказчику результаты Работ, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, в количестве 6 (шести) экземпляров в печатном виде и 1 (одного) экземпляра в электронном виде.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных Работ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, в том числе технической документации, изыскательских работ, ТЭО, в том числе за недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в течение всего срока эксплуатации Объекта в соответствии с пунктом 1 статьи 761 Гражданского кодекса РФ.

7.3. При обнаружении недостатков в результатах Работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно исправить недостатки результатов Работ и, соответственно, произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. Период времени, затраченный на устранение недостатков, в Гарантийный срок не включается.

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За предоставление результатов работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, с нарушением сроков предоставления результатов работ, предусмотренных Календарным планом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены Договора (п. 4.1. Договора) за каждый день просрочки вплоть до момента фактического исполнения просроченного обязательства.

8.2. Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.

За раскрытие информации предоставленной в соответствии с п.п. 1.7, 5.4.13 настоящего Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 5.1.9 настоящего Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

8.3. В случае выявления в результатах Работ ошибок, допущенных по вине Подрядчика, в том числе, в процессе выполнения подрядных работ (неверные технические решения, несоответствия закладываемых объемов работ и материалов фактически необходимым, ошибки в сметной документации), Подрядчик обязан за свой счет устранить такие ошибки.

8.4. За несоблюдение установленных Заказчиком сроков устранения недостатков в выполненных Подрядчиком работах Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены Договора за каждый день просрочки.

8.5. В случае неисполнения Подрядчиком п. 5.4.4. настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены Договора за каждый день просрочки вплоть до момента фактического исполнения просроченного обязательства.

8.6. В случае неисполнения Подрядчиком п. 5.4.11. настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора за каждый случай заключения договора с Субподрядчиком в нарушение порядка привлечения Субподрядчиков, установленных Договором.

8.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств в части предоставления результатов Работ, предусмотренных п. 1.1 Договора и соответствующих требованиям, установленным в Договоре, в количестве, предусмотренном п. 6.9 настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.

8.8. В случае расторжения договора по вине Подрядчика Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 (десяти) процентов от цены Договора.

8.9. В случае неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных п. 6.8. настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,5 (ноль целых пяти десятых) процентов от цены Договора за каждый день просрочки.

8.10. В случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 12.4 настоящего Договора, не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 % (десяти) процентов от цены Договора.

8.11. Заказчик предъявляет Подрядчику претензию по уплате неустойки по каждому факту выявления вышеназванных нарушений.

8.12. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в разделе 14 настоящего Договора.

С письменного согласия Подрядчика с размером и основаниями уплаты неустойки, а также с удержанием неустойки из сумм платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору, Заказчик вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы.

8.13. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, пени) в установленный Заказчиком срок (в течение 30 календарных дней после получения претензии Подрядчиком) Заказчик взыскивает ее в судебном порядке.

8.14. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

8.15. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.16. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение настоящего Договора.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в письменной форме не позднее 7 (семи) дней с момента их наступления.

9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой силы или иной согласованной Сторонами срок.

9.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится свыше 30 (тридцати) дней, Стороны принимают решение о пересмотре сроков исполнения настоящего Договора, либо о его расторжении. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Факт наступления и действие обстоятельств непреодолимой силы, а также их продолжительность должны быть подтверждены документально уполномоченным государственным органом.

9.5. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Во всех случаях, в связи с которыми может иметь место приостановление работ или расторжение Договора, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем во избежание указанных обстоятельств.

10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке (расторжение в одностороннем порядке) по следующим основаниям:

10.2.1. отказ от устранения или неустранение допущенных Подрядчиком недостатков (дефектов) в результатах Работ (этапа Работ) в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, либо допущение несогласованных с Заказчиком отступлений от Технического задания, технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний Заказчика, изложенных в мотивированном отказе, в течение срока, определенного Заказчиком;

10.2.2. аннулирование или отсутствие у Подрядчика (Субподрядчиков) необходимых свидетельств саморегулируемой организации о допуске на виды работ по инженерным изысканиям, по подготовке ТЭО и (или) разрешений на выполнение видов работ, предусмотренных настоящим Договором;

10.2.3. акты, принимаемые государственными органами в рамках законодательства Российской Федерации, лишаящие права Подрядчика на выполнение работ;

10.2.4. в случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 12.4 настоящего Договора, не предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности;

10.2.5. в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.4.13 настоящего Договора;

10.2.6. в случае срыва сроков сдачи этапов работ или срока окончания работ сроком более чем на 1 месяц;

10.2.7. в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. При наличии указанных в пункте 10.2 настоящего Договора обстоятельств, Заказчик, направляет Подрядчику уведомление в письменном виде о расторжении Договора в одностороннем порядке.

Договор считается соответственно расторгнутым (прекращенным) с момента получения уведомления от Заказчика Подрядчиком или по истечению 10 (десяти) дней с момента направления уведомления (в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше).

10.4. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента подписания его Сторонами.

10.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом.

11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

11.1. При исполнении настоящего Договора по вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Договора, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней с момента ее получения, если иной срок не указан в претензии, который не может быть менее 5 (пяти) дней.

11.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Договора и выполняемых (выполненных) работ.

12.2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права на результаты Работ и прав воспрепятствовать применению или ограничивать их применение. В случае возникновения таких прав у третьих лиц Подрядчик несет всю полноту ответственности перед заинтересованными лицами.

12.3. Право собственности на результаты работ, указанные в п.1.1 настоящего Договора, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в результате выполнения таких работ, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами промежуточного акта сдачи-приёмки выполненных работ.

12.4. Подрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с заинтересованностью и/или крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами Подрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Подрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).

12.5. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.7. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует вплоть до момента полного исполнения Сторонами всех принятых Сторонами на себя обязательств по настоящему Договору.

12.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

12.9. Подрядчик не имеет права удержания в отношении результатов Работ (этапов Работ).

12.10. Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.

12.11. Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях к настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора.

13.2. Приложение № 1 – Техническое задание на 5 листах;

13.2. Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ на 1 листе;

13.3. Приложение № 3 – Сведения о субподрядных организациях на 1 листе;

13.4. Приложение № 4 – Требования к банку, выдающему банковскую гарантию на 2 листа.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

ОАО «Транспортный переход через Керченский пролив»

109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, 4

ИНН 7709948430, КПП 770901001

р/с 40702810140020013808

Операционное управление Среднерусского

банка ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225; ОКВЭД 45.21

Подрядчик

ОАО «Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост»

129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, 2

ИНН 7717003880, КПП 774501001

р/с 40702810038220102838

в Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225; ОКВЭД 74.20.1

Генеральный директор



А.М. Афанасьев



В.В. Дукорский